

Dodatok č. 1

Zmluva o dielo č. 1/2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo: 032 34 Nižná Boca 3
Zastúpená : **Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce**
IČO : 00315648
DIČ : 2020581596
Bankové spojenie : Prima Banka, a.s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN : SK07 5600 0000 0017 0357 4005
E-mail: starosta@niznaboca.sk
Telefonický kontakt: 044/ 5291 240, 0910 957 372
(ďalej len *objednávateľ*)

a

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
Zastúpený: **Jozef Múčka**
IČO: 52 447 260
DIČ: 212 103 1154
IČ DPH: SK 212 103 1154
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK33 0900 0000 0051 5928 4394
Telefoický kontakt: 0915 780 008, 0910 270 008
E-mail: kancelaria.helus@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72571/L
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

II.

Predmet dodatku

2.1 Zmena článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2 zmluvy

2.2 Zmena článku XVI. Závèrečné ustanovenia, bod 16.1 zmluvy

III.

Nové znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzдания a prevzatia staveniska**, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, resp. jej dodatku, ktorým sa mení/upravuje/dopĺňa spôsob nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Lehota na realizáciu stavby je určená na : **do 180 kalendárnych dní**.

IV.

Nové znenie článku XVI. Závèrečné ustanovenia, bod 16.1

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.

V.

Závèrečné ustanovenia

Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

V Nižnej Boci, dňa 14.05.2021


V Gbeľanoch, dňa 14.05.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce


Jozef Múčka, konateľ