

Dodatok č. 2

Zmluva o dielo č. 1/2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	Obec Nižná Boca
Sídlo:	032 34 Nižná Boca 3
Zastúpená :	Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce
IČO :	00315648
DIČ :	2020581596
Bankové spojenie :	Prima Banka, a.s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN :	SK07 5600 0000 0017 0357 4005
E-mail:	starosta@niznaboca.sk
Telefonický kontakt:	044/ 5291 240, 0910 957 372

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:	HELUS, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
Zastúpený:	Jozef Múčka
IČO:	52 447 260
DIČ:	212 103 1154
IČ DPH:	SK 212 103 1154
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK33 0900 0000 0051 5928 4394
Telefický kontakt:	0915 780 008, 0910 270 008
E-mail:	kancelaria.helus@gmail.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72571/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Predmet dodatku

2.1 Zmena článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2 zmluvy

III.

Nové znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, resp. jej dodatku, ktorým sa mení/upravuje/dopĺňa spôsob nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Lehota na realizáciu stavby je určená na : **do 24 mesiacov**.

IV.

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.



Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

V Nižnej Boci, dňa 15.11.2021

V Gbefanoch, dňa 17.11.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Mgr. Silvia Skušilová, starostka obce

HELUS, s.r.o.
Na Skotni 422, 013 02 Gbefany
IČO: 52 447 260
IČ DPH: SK2121031154


Jozef Múčka, konateľ