

Dodatok č. 3

Zmluva o dielo č. 1/2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obec Nižná Boca
Sídlo: 032 34 Nižná Boca 3
Zastúpená : **Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce**
IČO : 00315648
DIČ : 2020581596
Bankové spojenie : Prima Banka, a.s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN : SK07 5600 0000 0017 0357 4005
E-mail: starosta@niznaboca.sk
Telefonický kontakt: 044/ 5291 240, 0910 957 372
(ďalej len *objednávateľ*)

a

Zhotoviteľ: **HELUS, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
Zastúpený: **Jozef Múčka**
IČO: 52 447 260
DIČ: 212 103 1154
IČ DPH: SK 212 103 1154
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK33 0900 0000 0051 5928 4394
Telefoický kontakt: 0915 780 008, 0910 270 008
E-mail: kancelaria.helus@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72571/L
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

II.

Predmet dodatku

2.1 Zmena projektu spočíva v zmene výmery dvoch položiek v rozpočte Zateplenie fasády. Položka č. 622461281.S-Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková a položka č. 625250588.S Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatíkáacie kotvy bude znížená a navýšené budú položky podľa zmenového listu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3.

III.

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

V Nižnej Boci, dňa 15.08.2022

V Gbeľanoch, dňa 17.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Signed

Signed

.....
Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce

.....
Jozef Múčka, konateľ